

Azonosító szám: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Dr. Ördögh Attila irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Lajosmizse Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 724616

Adószám: 15724612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00338477-00000055

Aláírásra jogosult képviselője: Basky András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. december 13. napján az **Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosító számon Támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.1. A Támogatási Szerződés 3.3.1, és 3.3.2 pontjai törlésre kerültek és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év március hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

1.1. A Támogatási Szerződés 3. számú, A Projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

1.2. A Támogatási Szerződés 5. számú, A Projekt indikátorai című mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Képviselet Kelt: Lajosmizse, 2019. év hónap napján.	 Közreműködő Szervezet Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052
Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.12.31.	A műszaki tervdokumentációk, engedélyek, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentációk, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetések kerülnek itt megvalósításra. A kivitelezési dokumentációban külön fejezetben kerülnek dokumentálásra a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok. A betervezett időintervallum a műszaki dokumentációk előrehaladott állapota miatt tarthatók. A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési eljárások is lebonyolításra kerülnek (projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság). Az 1. mérföldkő elérésének dátumáig gondoskodni szükséges arról, hogy az akadálymentesítés szakmai-műszaki tartalma összhangba kerüljön a felhívás 3.4 pontjának 17) alpontjával, figyelemmel a támogatási kérelemben feltüntetett akadálymentes parkolóra, ügyfélfogadó térre, egyéb irodákra és ennek megfelelően a projekt költségvetése is felülvizsgálatra kerüljön. Ha az akadálymentesítés műszaki tartalma járdaépítést is magában foglal, az akadálymentesítés szakmai-műszaki tartalmának és a projekt költségvetésének az 1. mérföldkőig történő felülvizsgálatának erre is szükséges kiterjednie.
2.	2019.05.15.	A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása. A folyamat a vállalkozói szerződés megkötésével zárul, amelyet követően a projekt fizikai megvalósítása megkezdődhet.
3.	2019.08.31.	A felhívás előírásainak megfelelően a beruházási/építési elem kapcsán az 50%-os készültség eléréséhez kapcsolódóan kerül rögzítésre ez a mérföldkő, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. A mérföldkő kapcsán megvalósul a kivitelezés megkezdése, ütemszerű előrehaladása. Ezzel párhuzamosan az igénybe vett szolgáltatások megvalósulása is megtörténik.

4.	2019.11.30.	Kivitelezés 100%-os készültségi fokot ér el, amelyet műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. igazol majd. A mérőföldkő időpontjában a releváns hatósági eljárások elindítása is megtörténik, amely felkészülést jelent a projekt sikeres zárására és a záró elszámoló benyújtására. Megtörténik a helyes üzemeltetés szabályairól szóló képzés.
5.	2019.12.31.	A műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása történik meg a mérőföldkő keretében. A projekt zárása valósul meg, a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtása mellett. A teljes projekt fizikai befejezését kerül itt tehát, mint önálló mérőföldkő betervezésre. Benyújtásra kerül többek között a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló dokumentumok), záró kifizetési igénylés.....stb


Lajosmizse Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Lajosmizse, 2019. év hónap napján.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052
Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték k dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	-	2024.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2019.12.31.	151 775,6600	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2020.12.31.	0,0000	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2021.12.31.	0,0000	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2022.12.31.	0,0000	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2023.12.31.	0,0000	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése	–	–	2024.12.31.	0,0000	151 775,6600	151 775,6600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2019.12.31.	546,3900	546,3900	546,3900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2020.12.31.	0,0000	546,3900	546,3900

Bas

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2021.12.31.	0,0000	546,3900	546,3900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2022.12.31.	0,0000	546,3900	546,3900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2023.12.31.	0,0000	546,3900	546,3900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	–	–	2024.12.31.	0,0000	546,3900	546,3900
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása	–	–	2024.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2019.12.31.	36,0100	36,0100	36,0100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2020.12.31.	0,0000	36,0100	36,0100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2021.12.31.	0,0000	36,0100	36,0100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2022.12.31.	0,0000	36,0100	36,0100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2023.12.31.	0,0000	36,0100	36,0100
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	-	-	2024.12.31.	0,0000	36,0100	36,0100

Lajosmizse Város-Önkormányzata
Közműüzemi Szervezet

Kelt: Lajosmizse, 2019. év 05. hónap 05. napján

Közműüzemi Szervezet

Kelt: Kecskemét, 2019. év 05. hónap 05. napján