

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött

Egyrészről

név: **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete**

székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

adószáma: 15337977-2-03

képviseli: **Tengölics Judit**

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrészről a

név: **Hévíznet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 2600 Vác, Tavasz utca 14.

cégjegyzékszám: 13-09-104717

adószáma: 13563473-2-13

képviseli: **Gresicki András** ügyvezető

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon, **Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen c.** tárgyban.

1. Előzmények

- 1.1. A Felek 2014. augusztus 11. dátummal Vállalkozási szerződést kötöttek **Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen** tárgyban.
- 1.2. A támogatói döntés értelmében a projekt elszámolható összköltsége, ezáltal a vállalkozói díjból a projekt keretén belül elszámolható összeg is csökkent. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti tárgyalások eredményeként a kivitelezés költség nem módosult.
- 1.3. A Támogatói Okirat kézhezvételét követően a Megrendelő értesítette a Vállalkozót a Támogatói Okirat hatályba lépéséről. Mivel a Támogatói Okirat hatályba lépésekor a Vállalkozási szerződésben rögzített ütemezéseket, valamint a tevékenység elvégzésére vonatkozó határidőket már túlléptük, így a szerződés ezen pontjai felülvizsgálatra kerültek, mely alapján szükségessé vált a Vállalkozási szerződés módosítása, melyet mindkét fél kezdeményezett.

Ktör - 4. 10.0 / 2 / 14 - 2014 - 0260

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA
BENYÚJTÁSRA KERÜLT.
TELJESÍTÉSÉT IGAZOLOM:



2. Módosítással érintett rendelkezések

A Vállalkozási szerződés **4.1. pontjában** rögzített határidők módosulnak az alábbiak szerint:

A munkavégzés várható megkezdésének időpontja: 2015.06.18.

Munkavégzés befejezésének várható határideje: 2015.07.06.

A Vállalkozási szerződés **4.2 pontjában** szereplő tevékenységek ütemezése módosul az alábbiak szerint:

	Elvégzett feladatok	Teljesítés határideje
1. ütem	<i>Berendezés leszállítása, napelemek, napelem tartószerkezet szett, szolár vezetékek felszerelése</i>	2015.06.26.
2. ütem	<i>Berendezés műszaki átadás-átvétele</i>	2015.07.06.

A vállalkozási szerződés **6.2 pontjában** szereplő fizetési ütemezés és fizetési mód módosítása az alábbiak szerint:

	Elvégzett feladatok	Számla összege (Ft + ÁFA)
Végszámla	<i>Berendezés műszaki átadás-átvétele</i>	32.991.500 + 8.907.705 Ft ÁFA

A Vállalkozási szerződés **6.5 pontja** az alábbiak szerint módosul:


A számlák megfizetése szállítói finanszírozás keretében fog megvalósulni. A támogatói döntés értelmében a projekt elszámolható összköltsége, ezáltal a vállalkozói díjból a projekt keretén belül elszámolható összeg is csökkent. A Megrendelő a különbözetet saját forrásból biztosítja, mely összeget a Megrendelő teljesítést követően, számla ellenében a Vállalkozó bankszámlájára történő utalással köteles teljesíteni a számla kiállításától számított 8 napon belül. Ez alapján a kiállított számlák önerő részét a Megrendelő közvetlenül fizeti meg a Vállalkozó számára, majd az ellenszolgáltatás összegéből fennmaradó, a számlák összegének pályázati támogatástartalmát a Vállalkozó számára közvetlenül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki.

A megbízási díjat Megbízó számla ellenében Megbízott bankszámlájára történő utalással köteles teljesíteni a számla kiállításától számított 8 napon belül.

3. Egyéb

A Vállalkozási szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.

Lajosmizse, 2015. április 28.



Megrendelő



HÉVÍZMET KFT.

2600 Vác, Vassz u. 14.
Adószám: 1563473-2-13
Budapesti Bank:
10103898-54227500-01000004

Vállalkozó

