

Ikt.sz.: LMKOH/19/96/2017.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**1. sz. módosítása**
energetikai tanúsítvány készítésére

amely létrejött az egyik részről mint,

Megrendelő: **Lajosmizse Város Önkormányzata**
 Megrendelő címe: **6050 Lajosmizse, Városház tér 1.**
 Megrendelő törzskönyvi azonosító száma: **724616**
 Megrendelő adóigazgatási száma: **15724612-2-03**
 Képviseli: **Basky András polgármester**
 (a továbbiakban: **Megrendelő**)

a másik részről, mint

Megbízott: **Gépész Centrál Kft.**
 Megbízott címe: **1097 Budapest, Határ u. 50/A.**
 Megbízott cégjegyzék száma: **01 09 931916**
 Megbízott bankszámla száma: **Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01553718-00100003**
 Megbízott adóigazgatási száma: **11727259-2-43**
 Képviseli: **Pencz Attila energetikai tanúsító**
 (a továbbiakban: **Megbízott**) között, az alábbi feltételekkel:

1. Megrendelő és Megbízott között 2017. május 24-i hatállyal, LMKOH/19/36/2017 iktatószámmal, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számú, „Mesorét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat vonatkozásában megbízási szerződés (a továbbiakban: megbízási szerződés) jött létre energetikai tanúsítvány készítésére, melynek 2. pontja II. ütemében szereplő „2017.08.31.” dátum módosul „2017.10.20.” dátumra.
2. Megrendelő és Megbízott a megbízási szerződés egyéb pontjait nem módosítják.
3. E szerződés hat (6) példányban készült.

Kelt: Lajosmizse, 2017. augusztus 23.



Megrendelő

GÉPÉSZ CENTRÁL KFT.
 1097 BUDAPEST
 Határ út 50/A
 Adószám: 11727259-2-43
 Bsz.: 12001008-01553718-00100003



Megbízott

Pénzügyileg ellenjegyzem 2017. augusztus 23. napján:

