

Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.	
Érkezett: 20. <u>18</u> év <u>07</u> hó <u>10</u> nap	
20- <u>18/2018</u> száma	 mell
Előszám:	Előadó: <u>Dedecz</u>

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató,
Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Lajosmizse Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724616

Adószám: 15724612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00338477-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Basky András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. június 19. napján a „**Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

1.1. A Támogatási Szerződés 4.1 pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Projekt összköltsége 164 968 603 Ft, azaz Százhatvannégymillió-kilencszázhatvannyolcezer-hatszázhárom forint.

1.2 A Támogatási Szerződés 1. számú, A projekt költségvetése című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

1.3 A Támogatási Szerződés 3. számú, A projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete lép.

1.4. A Támogatási Szerződés 7. számú, Konzorciumi együttműködési megállapodás című mellékletének helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <i>Bae S</i> Kedvezményezett P.H. Kelt: Lajosmizse, 2018. év <i>06</i> hónap <i>20</i> napján.	<i>...</i> Közreműködő Szervezet  Kelt: Kecskemét, 2018. év <i>június</i> hónap <i>28</i> napján.
---	---

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
3. sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

1. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008
 Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségfőtypus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Lajosmizse Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények költsége	1	150 000	0	150 000
Lajosmizse Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 574 803	425 197	2 000 000
Lajosmizse Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja	1	1 150 000	310 500	1 460 500
Lajosmizse Város Önkormányzata	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek	1	185 039	49 961	235 000
Lajosmizse Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	90 551	24 449	115 000



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

W
 2.2

Lajosmizse Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	100 420 636	27 113 572	127 534 208
Lajosmizse Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	9 969 836	2 691 856	12 661 692
Lajosmizse Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	250 000	0	250 000
Lajosmizse Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 180 000	318 600	1 498 600
Lajosmizse Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	95 000	0	95 000
Lajosmizse Város Önkormányzata ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:					146 000 000		
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, nyelvi, szakvélemények	1	244 630	0	244 630
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	2 746 500	0	2 746 500

Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	155 625	0	155 625
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	847 875	0	847 875
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	5 370	0	5 370
Bács- Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							4 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							150 000 000



Lajosmizse Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Lajosmizse, 2018. év 06. hónap 20. napján.



Közreműködő Szervezet

Kelt: Kecskemét, 2018. év 06. hónap 20. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008

Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.08.31.	1.) Megvalósítani tervezett eredmény leírása: 1.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök kiválasztása és szerződéskötés az előkészítés során felmerülő feladatok ellátására (2016.05.12.) 1.2. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a támogatási kérelem benyújtására (2016.05.19.) 1.3. Megalapozó dokumentum elkészítése (2016.05.) 1.4. Projekt tartalmi-műszaki előkészítése (2016.05.) 1.5. Pályázat benyújtása (2016.05.23.) 1.6. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja (2017.05.01.) 1.7. Közbeszerzési szakértő kiválasztása (2017.05.11.) 1.8. Műszaki ellenőr kiválasztása (2017.05.16.) 1.9. Rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel szerződéskötés a megvalósítás során felmerülő feladatok ellátására (2017.05.24.) 1.10. Energetikai tanúsítványhoz szakértő kiválasztása (2017.05.24.) 1.11. Eszközbeszerzéshez vállalkozó kiválasztása (2017.05.30.) 1.12. Kivitelezés vonatkozásában közbeszerzési eljárás elindítása (2017.06.06.) 1.13. Kivitelezést megelőző energetikai tanúsítványok elkészítése (2017.06.15.) 1.14. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése támogatásban részesített projekt megvalósítására (2017.06.19.) 1.15. TSz hatálybalépése (2017.06.19.) 1.16. 3 db kivitelezési szerződés aláírása - 1. rész: Attila utca

		óvoda felújítása, 2. rész: Rákóczi utcai óvodai tagintézmény felújítása, 3. rész: Szent Lajos utcai óvodai és bölcsődei tagintézmény felújítása (2017.07.11.) 1.17. Az építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet általi ellenőrzésének elindítása (2017.07.11.) 1.18. MÁK jóváhagyása a tájékoztató táblák látványtervéről (2017.07.21.) 1.19. MÁK jóváhagyása a Részletes Kommunikációs Tervről (2017.07.24.) 1.20. Tájékoztató táblák elkészítőjének kiválasztása, tájékoztató tábla megrendelése (2017.07.25.) 1.21. Tájékoztató táblák kihelyezése (2017.08.04.) 1.22. Előleg lehívás 1.23. A kivitelezői tevékenység folytatása. A kivitelező az 1. rész vonatkozásában előlegszámlát nyújt be 1.24. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.25. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tevékenység folytatása 1.26. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.27. Eszközbeszerzés lebonyolítása (2017.08.31.) első fele 49,86% 1.28. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.29. A 2. és 3. részre vonatkozó kivitelezési szerződés teljesül (2017.08.31.) 2.) Támogatás felhasználás: 2.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök előkészítő feladatokkal kapcsolatos tevékenységének elszámolása 2.2. Megalapozó dokumentum elkészítésével kapcsolatos tevékenység elszámolása 2.3. Közbeszerzési szakértői tevékenység elszámolása 2.4. Műszaki ellenőri tevékenység kivitelezés készültségi fokával arányos elszámolása
--	--	--

		2.5. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök kivitelezés készülségi fokával arányos kiszállási díjának elszámolása 2.6. Kivitelezést megelőző energetikai tanúsítványok díjának elszámolása mindhárom megvalósulási helyszín vonatkozásában. 2.7. Eszközbeszerzés elszámolása (részszámla, 49,86%) 2.8. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.9. Nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek időarányos elszámolása 2.10. A kivitelezéssel kapcsolatosan az 1. rész vonatkozásában a kivitelezéssel arányos részszámlák elszámolása, a 2 és 3. rész vonatkozásában a rész- és végszámla benyújtása. 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 3.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 3.2. Projektmenedzsment 3.3. Eszközbeszerző 3.4. Műszaki ellenőr 3.5. Energetikus 3.6. Közbeszerzési szakértő 3.7. Kivitelező 3.8. Tájékoztató tábla készítő 3.9. Kedvezményezett
2.	2017.11. 24	1.) <u>Megvalósítási tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.2. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tevékenység folytatása 1.3. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.4. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.5. Kivitelezés tevékenység időarányos folytatása 1.6. A kivitelezést követő energetikai tanúsítványok elkészítése a Szent Lajos és a Rákóczi utcai tagintézmények vonatkozásában (2017.10.20.) 1.7. Eszközbeszerzés lebonyolítása (második fele, 50,14%)

		2.) <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök kivitelezés készültségi fokával arányos kiszállási díjának elszámolása 2.2. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.3. Eszközbeszerzés elszámolása (végszámla, 50,14%) 2.4. A kivitelezést követő energetikai tanúsítványok díjának elszámolása a Szent Lajos és Rákóczi utcai tagintézmények vonatkozásában. 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 3.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 3.2. Projektmenedzsment 3.3. Műszaki ellenőr 3.4. Kivitelező 3.5. Kedvezményezett 3.6. Energetikus 3.7. Eszközbeszerző
3.	2018.06.20.	1.) <u>Megvalósítani tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.2. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.3. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.4. Kivitelezés tevékenység időarányos folytatása. 2.) <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.2. Műszaki ellenőri tevékenység kivitelezés készültségi fokával arányos elszámolása 2.3. A kivitelezéssel kapcsolatosan az 1. rész vonatkozásában a kivitelezéssel arányos résszámlák, elszámolása. 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u>

		3.1. Projektmenedzsment 3.2. Műszaki ellenőr 3.3. Kivitelező 3.4. Kedvezményezett
4.	2018.06.30.	1.) <u>Megvalósítani tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.2. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.3. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.4. Kivitelezés tevékenység időarányos folytatása. A medence tervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A kivitelező leszállítja a medence terveket és az ahhoz kapcsolódó engedélyeket. 2.) <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.2. A kivitelezéssel kapcsolatosan az 1. vonatkozásában a kivitelezéssel arányos részszámlák elszámolása. A medencetervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatos tevékenységek elszámolása. 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 3.1. Projektmenedzsment 3.2. Műszaki ellenőr 3.3. Kivitelező 3.4. Kedvezményezett
5.	2018.08.31.	1.) <u>Megvalósítani tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.2. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.3. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.4. Kivitelezés tevékenység időarányos folytatása az 1. rész vonatkozásában

		2.) <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 3.1. Projektmenedzsment 3.2. Műszaki ellenőr 3.3. Kivitelező 3.4. Kedvezményezett
6.	2018.10.01.	1. <u>Megvalósítani tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. Műszaki ellenőri tevékenység folytatása 1.2. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök tevékenység folytatása 1.3. Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok időarányos ellátása 1.4. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.5. Kivitelezés tevékenység időarányos folytatása. A kivitelezés az 1. rész vonatkozásában befejeződik. 1.6. Vállalt eredményességi indikátor teljesülése megtörténik 2. <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök kivitelezés készültségi fokával arányos kiszállási díjának elszámolása - vég számla 2.2. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.3. A kivitelezéssel kapcsolatosan az 1. rész vonatkozásában a vég számla elszámolása 2.4. Műszaki ellenőri tevékenység kivitelezés készültségi fokával arányos vég számla elszámolása 3. <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 3.1. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 3.2. Projektmenedzsment 3.3. Műszaki ellenőr 3.4. Kivitelező 3.5. Kedvezményezett



7.	2018.10.31.	1.) <u>Megvalósítani tervezett eredmény leírása:</u> 1.1. A teljes projekt fizikai befejezése. Az utolsó mérföldkő során megvalósul minden kötelező kommunikációs elem és megtörténik a felkészülés az adminisztrációs zárásra. Utolsó időközi kifizetési kérelmekben megtörténik az előleggel történő elszámolás és benyújtásra kerül a záró csomag. Szükséges esetben a tartalék felhasználása. 1.2. Projektmenedzsment tevékenység időarányos ellátása 1.3. Az kivitelezést követően az energetikai tanúsítvány kiállítása az 1. rész vonatkozásában az Attila utca 6. szám alatti ingatlanról. 2.) <u>Támogatás felhasználás:</u> 2.1. Projektmenedzsment tevékenységének időarányos elszámolása 2.2. A kivitelezést követő energetikai tanúsítvány díjának elszámolása az Attila utcai székhelyintézmény vonatkozásában. 3.) <u>Megvalósításért felelős személyek:</u> 1.1. Projektmenedzsment 1.2. Energetikus 1.3. Kedvezményezett
----	-------------	---



Lajosmizse Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Lajosmizse, 2018. év 06 hónap 20 napján.



Kelt: Kecskemét, 2018. év október hónap 28 napján.



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A, „Mesorét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében létrejött Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívására TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 01-jén kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: „Mesorét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	03-09-116313
Adószám:	20637273-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Kicsiny László ügyvezető igazgató
Számlavezető neve:	Sberbank Magyarország Zrt.
Számlaszám:	14100141-26539949-01000000

Szervezet neve:	Lajosmizse Város Önkormányzata
Postacím:	6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Székhely:	6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	724616
Adószám:	15724612-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Basky András polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10025004-00338477-00000024

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. május 19 –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás



támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Lajosmizse Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként

meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (munkabér)	2 746 500	2 746 500
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok)	847 875	847 875
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (Személyi jellegű egyéb kifizetések)	155 625	155 625
4.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	244 630	244 630
5.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építéshez kapcsolódó költségek	127 534 208	127 534 208
6.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 498 600	1 498 600

7.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	150 000	150 000
8.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eszközbeszerzés	12 661 692	12 661 692
9.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 000 000	2 000 000
10.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	235 000	235 000
11.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egyéb mérnöki szakértői díjak	250 000	250 000
12.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési költségek	1 460 500	1 460 500
13.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	95 000	95 000
14.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	5 370	5 370
15.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	115 000	115 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza².

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		4 000 000	1 997 315

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

2.	LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		146 000 000	144 870 000
----	-----------------------------------	--	-------------	-------------

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____%-kát képezi, az alábbi megoszlásban³: **NEM RELEVÁNS**

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

³ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁴.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés

⁴ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁵:

A projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egy egyéb jogok feletti rendelkezés kizárólag Lajosmizse Város Önkormányzatát illeti meg.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási

⁵ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és oszítja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁶

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőjében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőjére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a konzorcium vezető székhelye szerint illetékes Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag



Basky András

Lajosmizse Város Önkormányzata

P.H.

2018. 06. 20.

Kicsiny László

Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Nonprofit

2018. 06. 20.

Pénzügyileg ellenjegyzem 2018. hó ... napján:



⁶ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.