

Ikt.sz.: LMKOH/78-59/2021.

A pályázat azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755

A projekt címe: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

Név, megnevezés: **Lajosmizse Város Önkormányzata**

Cím, székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Elérhetőség: 0676/457-575

Adószám: 15724612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám: Magyar Államkincstár 10025004-00338477-00000103

Képviselőben eljáró személy neve, megnevezése: Basky András polgármester

KSH szám: 15724612-8411-321-03

Naplóügyfél-jel (NÜJ): 111697180

mint Építtető - a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**Építtető**”

másrészről pedig:

Név, megnevezés: **GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.**

Cím, székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.

Elérhetőség: 0676 457 446

Adószám: 10660612-2-03

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 12A13664

Képviselőben eljáró személy neve, megnevezése címe/székhelye: Gombkötő Márk Zoltán ügyvezető (6050 Lajosmizse, Bem u. 67.)

Nyilvántartó cégbíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 03-09-101000

Pénzforgalmi számlaszám: 11732167-20078711

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „**Vállalkozó**” vagy „**Kivitelező**”

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) rendelkezései alapján.

I. FOGALOMMAGYARÁZAT

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a következők szerint rögzített:

Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók.

Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka.

Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka.

Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): a 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott szervezet.

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplője.

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti szereplője.

Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontját.

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy értelmezendő, hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható.

II. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő pályázatot nyújtott be TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 azonosító számmal a „*Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása*” című pályázatra.
2. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) alapján a „*Művelődési Ház és Könyvtár Színházterem felújítása*” tárgyban Közbeszerzési Eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
3. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással.

III. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban közzétett végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.
2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges módosításokat, kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat és az ajánlat tartalmát.

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó.
4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:
- 4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek.
- 4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó:
- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
- 4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni;
 - b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- 4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.
- 4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. – 140. § és a 142. § értelemszerűen irányadó.

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. § irányadó.

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás során meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, illetőleg építési-szerelési munka végzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen.
2. Az építési munkaterület címe: **6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. (Hrsz.: 2249)**
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta az Építtető által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból származik, amit elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az esetleges teljesítési szakaszoktól.
5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a felmerült Többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés **átalányáras** megállapodásnak minősül. A Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a Pótmunkák közül
 - a műszaki szükségesség miatt; vagy
 - a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles elvégezni.
7. A pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

1. Jelen szerződés hatályba lép a mindkét fél általi aláírás napján.
2. **A szerződés teljesítési határidei:** A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került.

3. **A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja:** Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, **legkésőbb 2021. október 15. napjától számított 30 napon belül köteles átadni**, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait.
- Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a munkaterület átadásának napja.
- A szerződés teljesítésének véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 5 hónap.
- Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a fentiekben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
4. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelve, úgy Megrendelő jogosult gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő jogokat.
5. Felek megállapodnak, hogy 2 heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő műszaki ellenőre.
6. **A teljesítés dokumentálása (építési napló):** Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, melyre nézve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7. **A teljesítés átadása-átvétele:** E körben Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet tekintik irányadónak azzal, hogy az átadás-átvétel időtartama 30 nap. Felek rögzítik, hogy amennyiben vita áll fenn közöttük az átadás-átvétel kapcsán, a **Teljesítésigazolási Szakértő Szerv** eljárását kezdeményezheti akár az Építető, akár a Kivitelező.
8. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, tulajdonságok teljesítése.

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő jogosult:

- Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig.
- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.
- A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

A Megrendelő köteles:

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani.

- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében.
- Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

A Megrendelő építési műszaki ellenőre:

- Szilágyi Ödön Róbert (lakcím: 6050 Lajosmizse, Eötvös Lóránd utca 48., nyilvántartási tagszáma: 03-0171, ME-É-I/03-5315/2022., tel: 0630/372-95-13, e-mail: odon1960@gmail.com)
- Belusz László (lakcím: 6050 Lajosmizse, Bodza utca 3., nyilvántartási tagszáma: 03-0428, ME-V-I/03-5377/2023., tel: 0630/261-88-35, e-mail: belusz@t-online.hu)

Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni.

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „**akadályközlő levél**”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat cbbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, megadva megnevezését, elérhetőségét, valamint a képviselőre jogosult megnevezését. Vállalkozó a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a teljesítés során nem vesz igénybe a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha az adott teljesítést saját maga végezte volna.

A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a.

Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési rész- és véghatáridőkhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

- **Muhari Gyula (MV-É; 03-6130)**
- **Kovács Tamás (MV-ÉV, 03-0686/03-6299)**

Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó köteles.

Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatos, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

Vállalkozó a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembereket a szerződés teljesítésébe bevonni:

a) Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.1. a) pontja szerinti alkalmassági követelményre (MV-É) bemutatott szakember neve és az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata: Muhari Gyula; többlettapasztalat: 60 hónap

b) Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2. b) pontja szerinti alkalmassági követelményre (MV-ÉV) bemutatott szakember neve és az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata: Kovács Tamás; többlettapasztalat: 60 hónap

Munkavégzés feltételei:

1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.
2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garانتálja, hogy a munka végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiai megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű használat biztosításához.
3. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.

4. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, eszközeinek stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, állványokban stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.
5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

1. **A díj jellege, mértéke:** A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott árazatlan költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a díj magában foglalja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket.
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: **55 054 456, - Ft + ÁFA**. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
3. A Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 azonosítószámú pályázat számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból utófinanszírozással kívánja finanszírozni. A támogatás intenzitása: 100 %. Megrendelő rögzíti, hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés módosítását nem igényli.
4. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vállalkozói díj ellenértékének fedezetével rendelkezik.

IX. AZ ELŐLEG

Kbt. szerinti előleg: A Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését kérheti. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.

X. AZ ELŐLEGSEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

Előleg igénybevétele esetén az előleggel való elszámolás a végszámlába beszámítás útján történik. Fizetendő díjként az előleg összegével csökkentett összeg tüntethető fel.

XI. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései szerint átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a díj kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint alakul. A szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-a. **A Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni a projekt (pályázat) azonosítóját.**
2. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti összeg megfizetésére köteles.
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

XII. RÉSZSZÁMLÁZÁS

Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértéket jogosult a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ban és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.

Részsámlázás ütemezése:

Részsámlázási ütem	Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-a)
Előleg	5 %
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)	50 %
2. fizetési - végszámlázási - (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés és valamennyi szerződés szerinti kötelezettség esetén)	100 % (fizetendő díjként a kért 5 %-os előleggel csökkentett összeg tüntethető fel)

Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a (rész)teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a (rész)teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül írásban nyilatkozik. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult: Basky András polgármester.

Az egyéb személy által aláírt teljesítésigazolás, avagy egyéb dokumentum (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv) a teljesítésigazolást nem helyettesíti. A Vállalkozó köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolásokat mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma). Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

A vég számla benyújtásának feltétele: A vég számla benyújtásának feltétele a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Vállalkozó vég számlája a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a független műszaki ellenőr által történő igazolást követően nyújtható be. Az átadás-átvételi eljárás lezárása mindaddig nem kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a megvalósítási tervdokumentáció és a szükséges hatósági engedélyek Megrendelő részére maradéktalanul átadására nem kerültek. A vég számla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a Megrendelő képviselőjében eljáró, műszaki ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerülhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett, amely jegyzőkönyv a számla mellékleteként szerepel. Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A teljesítés igazolása oly módon történik, hogy a Felek a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel – jogszabályokban meghatározott tartalommal – amelyben rögzítik, a jelen szerződésben meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését (műszaki teljesítést). A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja.

XIII. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

1. Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyoni- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek minimális kártérítési összege 25.000.000, - Ft/év és 10.000.000, - Ft/káresemény.
2. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.
3. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig ezzel egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére.
4. Ennek elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

XIV. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

1. **Késedelmi kötbér:** Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a végteljesítési határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke: 1 % naponta. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 15 napi tétel. A késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni.
2. **Meghiúsulási kötbér:** Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Vállalkozó felelős, továbbá jelen szerződésnek a Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 15 %. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj.
3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani.
4. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

XV. JÓTÁLLÁS

1. Vállalkozó jóállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak.
2. **Jótállás időtartama:** A jótállás időtartama – a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő teljesítési időponttól számítottan: **48 hónap**
3. **Jótállás kezdete:** A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum.

XVI. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA

Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejét követő 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).

Ha a futamidő lejártá előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül.

Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejártá előtt 15 nappal igazolni Megrendelő részére.

A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

- (a) óvadékként, a pénzüsszegnek Megrendelő 10025004-00338477-00000103 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy
- (b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy

- (c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,
- a vállalt fizetési összeg,
- a bankgarancia érvényességi ideje,
- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A garancia feltétlen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevitelét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet) csatolása. A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

XVII. A SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK BIZTOSÍTÉKA

Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) nyújtja a jótállás időtartamának vége + 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények kapcsán előírt biztosíték nyújtására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból biztosítékigényét kielégíteni, azt lehívni.

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

- (a) óvadékként, a pénzüsszegnek Megrendelő 10025004-00338477-00000103 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy
- (b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy
- (c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,
- a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaul szolgál,
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,
- a vállalt fizetési összeg,
- a bankgarancia érvényességi ideje,
- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A bankgarancia feltétlen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevitelét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet) csatolása.

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

XVIII. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére;
- ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot,
- Vállalkozó a felelősségbiztosítását az előírt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn a Szerződés teljes időtartama alatt;
- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3) bekezdés]

A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrovidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

XIX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.
2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző szerződésmódosítás semmisnek minősül.
4. Az esetleges szerződésmódosítás(ok) tekintetében Felek kötelesek egymással együttműködni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet értelmében fennálló indoklási és indoklást alátámasztó dokumentumok szolgáltatása kapcsán.
5. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési Hatóság által végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről.

XX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. **A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése:** Ha a szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.
2. **A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése során:** Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

4. **A nyertes ajánlat:** Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek.
5. **Szerződéses iratok:** Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez.
6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek.
7. **Alvállalkozók:** Vállalkozó alvállalkozó igénybevétele a Kbt. 138. §-nak megfelelően jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételeire vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért.
8. **Közlések hatályosulása:** Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közölni tekinteni:
 - személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
 - ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában,
 - faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén),
 - e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló visszaigazoló e-mail esetén).

8. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:

Név és beosztás: Basky András polgármester

Telefonszám: 0676/457-575

E-mail: basky@lajosmizse.hu

Vállalkozó részéről:

Név és beosztás: Muhari Gyula

Telefonszám: +3630/953-0262

E-mail: muhari.gyula@gomep.hu

9. **Átláthatósági nyilatkozat:** Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a

Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.¹

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával tanúk jelenlétében saját kezűleg aláírták. A szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.



Megrendelő

Lajosmizse Város Önkormányzata

Lajosmizse, 2021.08. hó 27. napján

GOMÉP
IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
Adószám: 10660612-2-03
Helyi adószám: 1732167-20078711

Vállalkozó

GOMÉP Ipari és Kereskedelmi
Kft.

Lajosmizse, 2021.08. hó 27. napján

Pénzügyileg ellenjegyzem 2021. augusztus 27. napján:

Farkasné Öze Angéla Pénzügyi Irodavezető

Jogilag ellenjegyzem 2021. augusztus 27. napján:

dr. Balogh László jegyző

Műszaki-szakmailag ellenjegyzem 2021. augusztus 27. napján:

Dodonka Csaba pályázat referens

Mellékletek:

1. számú: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
2. számú: Árazott költségvetés
3. számú: Teljesítési biztosíték nyújtásával kapcsolatos dokumentum

¹ Központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére kötött szerződés esetén alkalmazandó, egyébként törlendő

LMKOH/78-59/2021. iktatószámú Kivitelezési Szerződés
1. számú melléklete

**BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ
Szerződésszám: 323916085**

Szerződő:	GOMÉP Kft. cím:6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. Út 219 adószám:10660612-2-03
Biztosítottak:	- valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi alvállalkozó, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét. - a mindenkori megrendelő amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik illetve a viselni kötelesek.
Biztosítási tartam:	határozatlan
Kockázatviselés kezdete:	2016.09.02
Módosítás kezdete:	2020.10.01.
Évforduló:	minden év 01.01.
A díjfizetés ütemezése:	negyedéves
A díjfizetés módja:	számla alapján átutalás
A biztosítás rendszer:	díjelszámolásos
Területi hatály:	Magyarország
A kockázatviselés helye:	A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe

Vonatkozó biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztatók:

Építésbiztosítás (CAR)

Építés-és szerelésbiztosítás (AHE-41411) biztosítási termékismertetőt (IPID),
Általános biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztató - Vagyonsbiztosítás (AHE-43500/2)
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/10)
Építésbiztosítás (CAR) – Vagyonsbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11660)
Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet)
Különös biztosítási feltételei (AHE-11662)
Építés-és szerelésbiztosítás záradékgyűjtemény (AHE-11663/1) a jelen dokumentumban megjelöltek.

az alapszerződésben megjelöltek.

Általános megállapodások

Jelen keretszerződés alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződő által a biztosító kockázatviselése a részére (a jelen keretszerződés mellékletét képező vagy azzal azonos adattartalmú) hiánytalanul kitöltött adatközlőn bejelentett - jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházásokra terjed ki.

A bejelentésnek (adatközlésnek) tartalmaznia kell a következőket

- biztosítandó építési/szerelési munka megnevezése;
- építés/szerelés kezdete, tervezett befejezés időpontja;
- a biztosított vagyonscsoportok biztosítási összege;
- biztosítandó munka rövid leírása;
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozó esetleges igény

Az egyes beruházásokkal kapcsolatban a Biztosító a bejelentés beérkezését követő 5 munkanapon belül az alábbi kiegészítő információkat kérheti:

Műszaki leírás (engedélyezési terv szintű, beleértve a talajmechanikai szakvéleményt és tartószerkezeti műszaki leírást)
 Jellemző metszet/alaprajz

Helyszínrajz
Építési ütemterv
Költségvetési összesítő
Hatósági engedélyek

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkára vonatkozó biztosítási fedezetet elutasítani vagy a feltételek módosítását kezdeményezni amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak minősülnek az alábbiak:

-Magyarországon nem szokványos technológia alkalmazása

-az építési munka jellegének megfelelő átlagos kockázati körülményektől való lényeges eltérés

Nem jön létre a biztosítási fedezet, ha a biztosító által kezdeményezett módosítást annak kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül a szerződő nem fogadja el.

Az aktuális építési-szerelési munka jellege, biztosítási összege, területi hatálya, a szerződő biztosítási igénye alapján vagy egyéb körülmények miatt bármely fedezetbe vonandó munkánál lehetőség van a keretszerződés feltételeinek eseti módosítására.

Ezen módosításokban a szerződő felek eseti alapon állapodnak meg.

A biztosító eseti módosításra vonatkozó díjajánlatát az értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elkészíti.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra a biztosító önálló kötvényt nem állít ki.

A keretszerződésben biztosított egyes beruházásokra - a szerződő/biztosított ilyen irányú kérése esetén - fedezeti igazolást állít ki.

Az egyes beruházásokra vonatkozó kockázatviselés időbeli hatálya:

Tartam:	határozott
Kockázatviselés kezdete:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (a kivitelezés megkezdésének időpontja), de legkorábban az adatközlőnek a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0 óra.
Kockázatviselés vége:	Az adatközlőn feltüntetett dátum (Az átadás-átvétel, üzembelhelyezés vagy használatbavétel időpontja.)

A Szerződő a biztosítási időszak alatt előzetes díjat fizet az általa a biztosítási időszakra (évre) vonatkozó becsült előzetes forgalom alapján. Egy biztosítási időszak (év) forgalma alatt az adott időszakban lekötésre kerülő – jelen keretszerződés alapján biztosítható - beruházások teljes nettó (ÁFA nélküli) vállalási értékének összege értendő.

Elszámolás:

A biztosítási időszakra vonatkozó végleges díj megállapítása az időszakra bejelentett biztosított beruházások biztosítási összegeinek (díjszámítási alap) alapján történik.

A végleges biztosítási díj elszámolásakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztosítási évre meghatározott minimális díjat. A minimális díj minden biztosítási időszakra (évre) megilleti a biztosítót abban az esetben is, ha a tényleges bejelentések alapján számított díj ennél az összegnél kisebb lenne.

Az előzetes és a végleges díj különbözetét a Szerződő felek az adatközlést követően esedékes első díjrészlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban (biztosítási évben) megkezdett biztosított beruházásokra összevontan érvényesek és függetlenek a károk bekövetkezésének időpontjától.

A biztosítani kívánt munkákat a csatolt adatközlőn a Szerződő min. 3 munkanappal a munkák megkezdése előtt bejelenti.

Biztosítási év

A szerződésben feltüntetett éves kártérítési limitek az egy biztosítási időszakban bekövetkezett károkra vonatkoznak.

A jelen keretszerződés alapján biztosított beruházások:

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a **500 000 eFt**-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

A beruházás jellege lehet

- lakóépület,
- irodaépület,
- üzlethelyiség, kereskedelmi létesítmény, áruház, bevásárlóközpont,
- egészségügyi és szociális létesítmény, kórház, rendelőintézet, szanatórium,
- hotel, étterem,
- víz- és szennyvízvezetékek ill. egyéb közművezetékek fektetése,
- építés kivitelezés
- szakipari munkák,
- épületgépészeti szerelés,

A keretszerződés hatálya kizárólag a biztosítóval folytatott előzetes egyeztetés, eseti megállapodás, jóváhagyás alapján terjeszthető ki egyéb létesítményekre, különösen az alábbiakra:

- építés/szerelés vízben (PI:tó, folyó)
 - csak bontási munka,
 - foghíjbeépítés,
 - alagút és tárnaépítés,
 - duzzasztógátak és víztározók,
 - kútfúrás, vagy bármilyen kútműveleti tevékenység
 - hidak, támfalak, gátak, alagutak, aluljárók, elosztó és távvezetékek,
 - folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
 - nukleáris berendezések, atomerőművek
 - mélyművelésű bányászati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és alagútépítési berendezésekkel végzett munkák
 - föld alatti létesítmények (pl metró) munkálatai,
 - olyan beruházás, ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30%-ot, (kivéve víz- és szennyvízvezetékek fektetésére),
 - olyan épületek, amelyekben a talajszint alatti szintek száma 1-nél több,
 - szénhidrogén feldolgozó vagy tároló létesítményekkel kapcsolatos munkák,
 - erőművi berendezések szerelése,
 - folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrás,
- ha a kivitelezés időtartama meghaladja a 12 hónapot

Kiegészítő feltételek és záradékok

A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alapszerződés szerint maradnak érvényben.

A jelen keretszerződés alapján biztosítható beruházások:

Minden olyan beruházás

amelyben a szerződő az alábbiak közül bármelyik minőségében érintett

- fővállalkozó, generálkivitelező,
- építési/szerelési konzorcium tagja,
- alvállalkozó,

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a **1 000 000 eFt**-ot, valamint a kivitelezés a keretszerződés érvényessége alatt kezdődik.

I FEJEZET – Vagyonbiztosítás

Biztosítható vagyoncsoportok, biztosítási összegek

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő anyagokat is. Ezen belül: - becsült előzetes forgalom (ÁFA nélkül):	CAR építés (eFt) 3 000.000	Összesen (eFt) 3.000.000
- a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési teljesítések (ÁFA nélkül): (első kockázati összeg)	0	0*
Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok)	0	0*

Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint biztosítottak) Értékelési mód: valóságos műszaki avult Tételes listával biztosíthatóak Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.	30.000	30.000*
A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege	10.000	10.000*
Biztosítható költségek (Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó szakértői költségek) első kockázati összeg	5.000	5.000
Összesen (díjszámítási alap)	3.045.000	3.045.000

* A fenti vagyoncsoportok az egyes beruházások esetében kizárólag akkor biztosítottak, ha azokra szerződő/biztosított az eseti adatközlőkben biztosítási összeget határoz meg.

Kártérítési limit: 300. 000 eFt/bizt.esemény/év
Belső limit: projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 100%-a
Belső limit költségterítésre: projektenként maximum a beruházás összegének (Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés) 10%-a
Önrészesedés(levonásos):
általánosan: 100.000Ft/ bizt. esemény
természeti, elemi károokra: 10%, min. 100.000 Ft/ bizt. esemény

II. FEJEZET - Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 300 000 eFt/ bizt.esemény és 300 000 eFt/ tartam
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevonva érvényes.

Önrészesedés (levonásos): általános 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény
személyesülés esetén nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelőlősség (AHE-11731/2P)

Belső kártérítési limit: 5.000eFt/bizt. esemény/ év
Önrészesedés(levonásos) II.Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)

Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:
műszaki átadás-átvételt, üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
I Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 004 záradékra: 10.000 eFt/ bizt. esemény és 30.000 Ft/év

Önrészesedés(levonásos) I.Fejezet szerint

Az I. Fejezetre vonatkozó záradéki kiterjesztés

102. A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/2P)

Önrészesedés (levonásos):

- a helyszínrájon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20 % de min. 150.00,-Ft/ bizt. esemény
- a helyszínrájon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 10 % de min. 100.000,-Ft/ bizt. esemény

103. A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása (AHE-11746/2P)

106. Szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel (AHE-11748/2P)

max. szakasz hossz: 100 m
egy időben nyitva levő árkok száma: max. 2

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre

vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/2P)

A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc)

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/2P)
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 20.000 eFt
115. Tervezői kockázat fedezete (AHE-11757/2P)
kártérítési limit: 10.000 eFt/ bizt. esemény és 30.000 Ft/év
önrészesezés: 10%, de min. 100.000 Ft/kár
116. Átvett vagy üzembe helyezett létesítmények fedezete. (AHE-11758/2P)
kártérítési limit: 10.000 eFt/ bizt. esemény és 30.000 Ft/év
önrészesezés: 10%, de min. 100.000 Ft/kár
117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek (AHE-11759/2P)
maximális szakaszhossz: 100 m
egyidőben nyitva levő árkok száma: max. 2
119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)
Kártérítési limit: 10.000 eFt /bizt.e./év
Önrészesezés (levonásos): 20%, de min.100 000 Ft/ bizt.esemény
Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):
A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek, gépek, berendezések.

Egyedi záradékok

Terület elhatárolás

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosított kármegelőzési kötelezettségére, ennek megfelelően kérjük, fordítsanak fokozott figyelmet – többek között - a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezetében a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának és biztonságának szavatolására. A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsági intézkedések miatt következnek be.

Tetőszerkezet megbontása

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosítási fedezet kiterjed azokra az I. és II. Fejezet szerinti károkra, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

A biztosító kötelezettsége az elvárható gondosság és a kármegelőzési kötelezettség betartása mellett, jelen záradék alapján, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, kizárólag abban az esetben nyújt fedezetet a beázásból eredő csapadékvíz károkra, ha:

Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének megbontása esetén:

- ha a kárt okozó csapadékvíz az 5 mm/10 min. vagy a 30 mm/24 óra mennyiségét elérte vagy meghaladta,
- a tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelési munkáit megfelelő referenciákkal rendelkező, szakértő vízszigetelő cég végezte,
- a tető szigetelési munkái szakaszosan történtek,
- a tetőről a folyamatos vízvezetés megoldott,
- munkanap végén a tető megbontását követően a tető csapadékvíz elleni szigetelése a régi csapadékvíz elleni vízszigeteléshez csatlakoztatva vízzáró módon került elhelyezésre, és a vízszigetelés megfelelő módon leterhelésre vagy rögzítésre került.

Magastető cserépfedésének megbontása esetén:

- ha a kárt okozó csapadékvíz az 5 mm/10 min. vagy a 30 mm/24 óra mennyiségét elérte vagy meghaladta
- a tető megbontása szakaszosan történt,
- a megbontást követően, a munkanap végén a nyitott tető ideiglenes fóliával fedett, a tetőhöz a fólia rögzített,
- az ideiglenes fólia a meglévő fedés alá bevezetésre került,
- a csapadékvíz elvezetés a tetőről folyamatosan megoldott

Egyedi záradékok

A biztosítási fedezet I. II. és esetlegesen III. fejezete nem terjed ki azon károkra, melyeket fegyverek, lőszer, bombák, lövedékek okoznak, vagy az említett tárgyak hatásával összefüggésben keletkeznek.

Szerződéskötés esetén a biztosítási szerződés részét képezi az ajánlatkéréshez megküldött tervdokumentáció, valamint minden a kivitelezés során keletkező dokumentáció.

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan feltételekkel továbbra is érvényben maradnak.

Díj:

	díjalap eFt	díjtétel (%/év)	előzetes díj (Ft/év)	minimális díj (Ft/év)
CAR I.II. építőgépek nélkül	3.005.000	0,9	2.704.500	
CAR I 119 záradék	10.000	3,0	30.000	
CAR I. építőgépekre	30.000	1,50	45.000	0


Összesen

2.779.500 2 362 575

(Az előzetes éves díj 85%-a a minimumdíj)

Veszprém, 2020. szeptember 15.

Allianz Hungaria Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pl. 1163
9.


Allianz Hungária Zrt.

Fedezetigazolás

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton igazoljuk, hogy a **GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.** (6050 Lajosmizse Dózsa Gy út 219.) keret Építés biztosításának (kötvényszám: 323916085) kockázati körébe, fedezetébe vontuk az alábbi beruházást:

A beruházás megnevezése:	TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00755 azonosító számmal a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása
Kockázatviselési hely:	6050 Lajosmizse Szabadságtér 12.hrsz:2249
A beruházás kezdete-befejezése:	2021.08.18-2022.03.31
A beruházás jellege:	rekonstrukció
Biztosítási összeg:	70 054 456,- Ft


A fenti munkával kapcsolatosan a kockázatviselés kezdete az adott beruházás kezdete, a kockázatviselés vége pedig az adott beruházáshoz fent megadott befejezési időpont (ide nem értve a 004. záradék szerinti károkat).

A dologi károk kártérítési felső határa a beruházásra a fentiekben megadott biztosítási összeg.

Minden egyéb feltétel, önrészesedés és kártérítési limit a keretszerződésben leírtak szerinti.

Kelt.: Veszprém, 2021.08.25

Tisztelettel:

Allianz Hungária Zrt.
Állománykezelési Központ
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

M. Tóth David
csoportvezető


Kovács Renáta
állománykezelő

LMKOH/78-59/2021. iktatószámú Kivitelezési Szerződés
2. számú melléklete

Főösszesítő

Főösszesítő

ÁRAJÁNLAT

Építtető:

Lajosmizse Város Önkormányzata

Cím :

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

A munka leírása:

Lajosmizse városi művelődési ház színháztermének felújítása

Cím :

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		41 477 122	13 577 334
1.1 Közvetlen önköltség összesen		41 477 122	13 577 334
2.1 ÁFA vetítési alap		55 054 456	
3.1 Áfa	27,00%	14 864 703	
4. A munka ára		69 919 159	

Kelt:

GOMÉP (4)
IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. ut. 119.
Telefon: 100/661.22.03
Számla: QTP 117/10-79711

Aláírás

Összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1. Technológiai híd és annak rögzítésével kapcsolatos munkálatok	5 430 070	2 882 820
2. Nézőtéri székek cseréje	25 604 176	2 250 090
3. Nézőtéri nyílászárók cseréje	1 706 600	780 360
4. Színpadtechnika	457 700	1 949 250
5. Villanyszerelés	5 823 995	3 685 305
6. Vezérlő helyiség kialakítása	2 454 581	2 029 509
Összesen:	41 477 122	13 577 334

GOMÉP (4)
 IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
 60511 Lajosmizse, Fehérvári út 219.
 Adószám: 10710913-2-03
 Számlasz.: OTP 11732167-20078711

25

1. Technológiai híd és annak rögz

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Álmennyezet feletti tartószerkezet statikai vizsgálata.	1	klt	0	575 000	0	575 000
2.	Munkálatokhoz szükséges állványozás	1	klt	345 000	345 000	345 000	345 000
3.	Acél gyárolító keret beépítése 100x80 cm statikai terv szerint 47,9kg	1	klt	86 250	115 000	86 250	115 000
4.	Födém bontása, ideiglenes alátámasztása, kézi erővel, óvatos bontással 100x80 cm	1	klt	23 000	138 000	23 000	138 000
5.	UPE 180 L=5000 acélgerenda elhelyezése tartószerkezeti elrendezési terv alapján	544	kg	1 380	805	750 720	437 920
6.	Födém átfűrésze, acél sodrony helyén, helyreállítás, tűzjelző tömítéssel	8	klt	13 800	9 200	110 400	73 600
7.	Álmennyezet átfűrésze acél sodrony helyén	8	klt	6 900	9 200	55 200	73 600
8.	Egyedi fa padlásfeljáró beépítése, hőszigetelt kivitelben 80*100 cm	1	klt	57 500	34 500	57 500	34 500
9.	HDMI Extender szett	1	db	218 500	17 250	218 500	17 250
10.	VGA-HDMI átalakító	1	db	40 250	2 300	40 250	2 300
11.	12m széles, elektromos mozgatható híd technológiai híd: Global Truss F44, L=12 m, 11 m szabad fesztávval, max. terhelhetőség 100 kg/m	1	db	3 565 000	517 500	3 565 000	517 500
12.	10m széles fix, nem mozgatható híd	1	db	57 500	230 000	57 500	230 000
13.	Fali rack szekrény 10U	1	db	57 500	28 750	57 500	28 750
14.	Rack patch panel UTP	1	db	28 750	23 000	28 750	23 000
15.	Rack patch panel XLR	1	db	34 500	23 000	34 500	23 000
16.	Balogh biztonsági drótkötél	32	db	0	575	0	18 400
17.	Takarítás, állagmegóvás stb.	1	klt	0	230 000	0	230 000
Munkanem összesen:						5 430 070	2 882 820

2. Nézőtéri székek cseréje

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Színházi széksorok bontása	280 db	575	1 725	161 000	483 000
2.	Új, egyedi színháztermi székek beépítése. Magas háttámlás, lakkozott, tölgy bükkfából, választott elegáns, de strapabíró szövetrel. A szövet min. tűzálló impregnált (anyagában) és 1000 000 Martindale kopásállósággal. Csillapított Légrugós ülőlap felhajtás. Az aljzatbetonhoz fém talppal rögzítve	278 db	88 792	5 405	24 684 176	1 502 590
3.	Tartalék székek, szerelés nélkül, csomagolva	3 db	92 000	2 300	276 000	6 900
4.	Régi székek rögzítési helyeinek feltöltése injektáló anyaggal	280 klt	1 725	920	483 000	257 600
Munkanem összesen:					25 604 176	2 250 090

F

27

3. Nézőtéri nyílászárók cseréje

Sz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	190x230 cm méretű, homlokzati bejáratú ajtó bontása	1 db	0	105 885	0	105 885
2.	150x190 cm méretű, nézőtéri bejáratú ajtók bontása	4 db	0	52 900	0	211 600
3.	Új nézőtéri bejáratú ajtó elhelyezése 150x190 cm méretű, aszimmetrikus, kétszárnyú ajtó, akadálymentes küszöbvel, főszárny szabad nyílásmérete 100 cm	4 db	317 400	92 575	1 269 600	370 300
4.	Új homlokzati bejáratú ajtó elhelyezése 190x230, szimmetrikus kétszárnyú ajtó	1 db	437 000	92 575	437 000	92 575
Munkanem összesen:					1 706 600	780 360

+

23

4. Színpadtechnika

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Hangtechnika						
51.	JBL EON 615	6 db	5 750	9 200	34 500	55 200
52.	Shure SM 58	2 db	0	2 300	0	4 600
53.	Gravity hangfáltartó – dupla, 36 mm-es vég, fekete	2 db	0	4 600	0	9 200
54.	AKG C430	4 db	0	2 300	0	9 200
55.		2 db	0	2 300	0	4 600
56.	K&M mikrofonállvány 210/2	12 db	0	2 875	0	34 500
57.	AKG Drumset Concert 1	1 db	0	5 750	0	5 750
58.	JBL VRX932LAP	8 db	11 500	34 500	92 000	276 000
59.	Soundcraft Mini Stagebox 32	1 db	5 750	17 250	5 750	17 250
60.	K&M mikrofonállvány 259	3 db	0	2 875	0	8 625
61.	JBL VRX918SP	4 db	11 500	34 500	46 000	138 000
62.	Soundcraft Si Impact	1 db	11 500	92 000	11 500	92 000
63.	JBL VRX-AF	2 db	17 250	23 000	34 500	46 000
64.	Robust mikrofonállvány konténer 12 férőhelyes	1 db	0	57 500	0	57 500
65.	Robust mikrofonos láska, 24 mikrofon szállítására	1 db	0	2 875	0	2 875
66.	Shure - GLXD24RE/B58 vezeték nélküli mikrofon	4 db	6 900	11 500	27 600	46 000
67.	K&M hangfalállvány	4 db	0	2 300	0	9 200
68.	Shure SM57	2 db	0	2 875	0	5 750
69.	Shure Beta58	2 db	0	2 875	0	5 750
Fénytechnika						
70.	Stairville V2616 Power Distributor	3 db	2 300	5 750	6 900	17 250
71.	15m XLR-XLR kábel	10 db	0	2 300	0	23 000
72.	3m XLR-XLR kábel	20 db	0	2 300	0	46 000
73.	5m hosszabbító	10 db	0	2 300	0	23 000
74.	Sekli 1t terhelhetőséggel	16 db	0	575	0	9 200
75.	15m hosszabbító	10 db	0	2 300	0	23 000
76.	Végtelenített emelőkötéll, 1m 1t acélsodronnyal	6 db	0	575	0	3 450
77.	ETC SOURCE FOUR JUNIOR ZOOM 25-50 575W	4 db	6 900	11 500	27 600	46 000
78.	Botex Chainhoist Controller CHC-4 motorvezérlő	1 db	5 750	17 250	5 750	17 250
79.	10m hosszabbító	10 db	0	2 300	0	23 000
80.	INVOLIGHT LEDMH127B	8 db	6 900	23 000	55 200	184 000
81.	INVOLIGHT LEDMH127S	6 db	6 900	23 000	41 400	138 000
82.						
83.	5m XLR-XLR kábel	20 db	0	2 300	0	46 000
84.	Balogh BST007.1U Nagy lámpa	2 db	0	2 875	0	5 750
85.	Showtec Show Bar 4 Power Twist Slide dimmer csík	2 db	0	5 750	0	11 500
86.	Involight COB PAR 100HEX	12 db	2 875	9 200	34 500	110 400
87.	Balogh C kampó - lámpafüggesztő	32 db	0	1 725	0	55 200
88.	Chamsys MQ40n fényvezérlő	1 db	23 000	172 500	23 000	172 500
89.	Stairville Multicable 5m 1,5mm2	2 db	0	5 750	0	11 500
90.	Végtelenített emelőkötéll, 2m 1t acélsodronnyal	6 db	0	5 750	0	34 500
91.	Stairville Multicable 20m 1,5mm2	2 db	0	5 750	0	11 500
92.	Look Unique Hazer 2.1	1 db	11 500	23 000	11 500	23 000
93.	Stairville Multicable 10m 1,5mm2	1 db	0	5 750	0	5 750
94.	10m XLR-XLR kábel	20 db	0	2 300	0	46 000
95.	6-os elosztó	5 db	0	2 300	0	11 500
96.	3-as elosztó	10 db	0	2 300	0	23 000
Munkanem összesen:					457 700	1 949 250

20

5. Villanyszerelés

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Bontási munkák							
1.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból	60 m		0	630	0	37 800
2.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről	250 m		0	401	0	100 250
3.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramkörti elosztók, fogvasztásmérő szekrények	2 db		0	2 977	0	5 954
4.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetéről, rögzítés nélküli, tömeghatár: 1 00 kg/m-ig	85 m		0	458	0	38 930
5.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramkörti elosztók, fogvasztásmérő szekrények	1 db		0	2 977	0	2 977
6.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	5 db		0	859	0	4 295
7.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	36 db		0	1 431	0	51 516
8.	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (töközött is), jelzőberendezések leszerelése	6 db		0	2 864	0	17 184
Új munkák							
9.	Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, Beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	100 m		141	1 659	14 100	165 900
10.	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	100 m		214	115	21 400	11 500
11.	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m		297	115	44 550	17 250
12.	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m		561	973	84 150	145 950
13.	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm², Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m		848	973	127 200	145 950
14.	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm², Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x10 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	65 db		2 044	1 374	132 860	89 310
15.	Kábeltartó szerkezet; kábelletra helyszínen gyártva, beépítéssel	1 klt		80 892	68 704	80 892	68 704
16.	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy falra, Mű I. 21 mm csőbilincs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	650 m		345	58	224 250	37 700
17.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók, LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	16 db		2 141	1 718	34 256	27 488
18.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A hárompólusú kapcsolók	20 db		3 505	1 718	70 100	34 360
19.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55	12 m		3 085	1 718	37 020	20 616

5. Villanyszerelés

20.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)	32 db	2 266	1 718	72 512	54 976
21.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F), LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:773627) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	12 db	4 584	1 718	55 008	20 616
22.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, asztali elosztó, elosztósor elhelyezése (IP20), erős- és gyenge árammal felszerelt	2 db	43	58	86	116
23.	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Moduláris csatlakozóaljzat elhelyezése elosztószekrénybe, sínre pattintható kivitelben, 10/16A, 250V, 2 pólusú, LEGRAND Lexic moduláris 2P+F csatlakozóaljzat 10/16A, 2,5 modul (Kat.szám:004285) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	12 db	1 995	1 718	23 940	20 616
24.	Nyomógombok; Visszaálló nyomógomb elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, világító, GANZ KK V-V-Z csatlakozóelemmel, foglalattal szerelt zöld nyomógomb, 1 db K10 érintkezővel [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6 db	4 584	12 195	27 504	73 170
25.	CEE típusú kombinálható ipari csatlakozó szerelvények és tartozékai felszerelése, [gyorscsavaros megoldású szét szerelés]	4 db	922	1 546	3 688	6 184
26.	Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettségű, kis méretben, 5 pólusú csatlakozó aljzattal, GANZ KK CsK 5080-000 csatl.-komb., 1 db CEE 5P 32A, 1 db egyfázisú 16A aljzattal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	4 db	6 964	5 382	27 856	21 528
27.	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegű békével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Resi9 IP 13A B kismegszakító, R: R9F04113 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	24 db	1 306	3 378	31 344	81 072
28.	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú, Schneider Electric Acti9 iLD 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	6 db	8 035	5 382	48 210	32 292
29.	Áramköri kicsoztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N és PE sínrel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettségű, (kismegszakítók, védőkapcsolók, tápkapcsolók stb. számára) üresen, kicsoztók 48-72 egység, LEGRAND Drivia 13 műanyag 1k elosztószekrény 4 sor 52 modul (Kat.szám:401364) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3 db	526 984	45 802	1 580 952	137 406
30.	Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal, szélesség: 500 mm-ig, RITTAL kompakt kapcsolószekrény, IP 56-66. KS 1448500, 400x 400 x200 mm, ablakkal, műanyag [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	1 db	419 128	40 078	419 128	40 078
31.	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózathoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória), Cabling Systems Hungary FTP cat. 5. falikábel [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	150 m	414	611	62 100	91 650
32.	Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömlő rézvezetékkel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciataromány Cat.5E U/UTP, Cabling Systems Hungary U/UTP falikábel cat.5e, 200MHz, PVC, szürke, 305 m [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	200 m	496	229	99 200	45 800
33.	Műanyag szigetelésű energiaárviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömegsűrűség: 0,36-0,65 kg/m, Cabling Systems Hungary SZRMKVM-J 1 kV-os jelzőkábel, 14x1,5 mm² [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	300 m	97	1 718	29 100	515 400
34.	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínré szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat), OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 1xV50-3+NPE-280, R.sz.: 5093526 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	300 m	308	46	92 400	13 800
35.	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetékkel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm², hajlékony rézvezeték (MT)	160 m	1 248	973	199 680	155 680

4 01

5. Villanyszerelés

36.	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erő rézvezetékkel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm ² H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x10 mm ² , hajlékony rézvezetékkel (MT)	75 m	2 165	973	162 375	72 975
37.	Meglévő FE elosztó egyedi kialakítású, terv szerinti átalakítással	1 db	307 389	68 704	307 389	68 704
38.	E01, E03 elosztó egyedi kialakítású, terv szerint kivitelezett, kipróbált, kereskedelembe kapható vill. szekrény, célhuzalozással, készre szerelve, helyszínrre szállítva, bekötve	2 db	350 532	45 802	701 064	91 604
39.	LBI kijáratjelző lámpa, készenlőti üzemi, 1 órási áthidalási idővel	12 db	15 909	7 729	190 908	92 748
40.	L1 LED lámpatest tervszerinti kialakításban felszerelve	24 db	15 801	7 729	379 224	185 496
41.	L2 LED lámpatest tervszerinti kialakításban felszerelve	12 db	14 561	7 729	174 732	92 748
42.	L3 LED lámpatest tervszerinti kialakításban felszerelve	8 db	16 933	7 729	135 464	61 832
43.	EPH csomópont elektromos helyiségekben, réz sínzessel, csatlakoztatható vezeték: 7x25mm ² , OBO 1809/A	1 db	27 395	17 176	27 395	17 176
44.	EPH rendszer kialakítása	1 klt	80 892	17 748	80 892	17 748
45.	Érintésvédelmi és hurok ellenállási mérés és jegyzőkönyv készítése	1 klt	0	11 451	0	11 451
46.	Első szabványossági felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítés	1 klt	0	68 704	0	68 704
47.	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	31 db	0	89	0	2 759
48.	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, érvéghüvellyel, 5 vezetékuszálly	12 db	443	1 947	5 316	23 364
49.	WAGO rúgós kötőelemek	150 db	105	115	15 750	17 250
50.	Kivitei, megvalósítási tervezés	1 klt	0	526 728	0	526 728
Munkanem összesen:			5 823 995 3 685 305			

6. Vezérlő helyiség kialakítása

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag összesen		Díj összesen	
1.	Vetítőhelyiségben lévő régi vetítők és bútorok óvatos bontása, és lehordása a földszintre - megrendelő feladata	1 klt	0	0	0	0
2.	Új vezérlő oldalfalában 2,8 m2 falfelület elbontása. Acél áthidaló beépítésével.	1 klt	230 000	241 500	230 000	241 500
3.	Új vezérlő pult tervezése és gyártása.. Hang és Világítás vezérlés, ill. Dobogó egységgel.	1 db	751 620	139 415	751 620	139 415
4.	Meglévő 80x210 cm méretű ajtók bontása	5,04 m2	0	4 025	0	20 286
5.	Új 80x210 cm méretű ajtók beépítése	3 db	92 000	28 750	276 000	86 250
6.	Új vezérlő pvc burkolat csere előkészítő munkákkal.	38,4 m2	10 350	7 475	397 440	287 040
7.	Új tolóablak 200*120 készítés és beépítés. A nyílás kialakítása az építómesteri munkáknál. (üvegezéssel az (ves falsíkban.)	1 klt	393 329	290 950	393 329	290 950
8.	Fal és mennyezet glettelése	124,4 m2	690	1 495	85 836	185 978
9.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós festékkel előkészített alanfelületen, fehér színben	124,4 m2	449	1 725	55 856	214 590
10.	Elektromos munkák becsült összege	1 klt	264 500	264 500	264 500	264 500
11.	Takarítás, állagmegóvás stb.	1 klt	0	230 000	0	230 000
12.	Törmelékelszállítás	1 klt	0	69 000	0	69 000
Munkanem összesen:			2 454 581		2 029 509	

LMKOH/78-59/2021. iktatószámú Kivitelezési Szerződés
3. számú melléklete



Bankszerv neve: Kecskeméti Vállalati Üzletközpont
Szerződés sz.: CF382/0101/21
Cj.kv. sz.: CF382/0101/21
Előadó: Blaskó László

TELJESÍTÉSI GARANCIÁVÁLLALÓ NYILATKOZAT
Garancia szám: CF382/0101/21 / 077078

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

1. Tudomásunk van arról, hogy Önök, a(z) LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) és a(z) "GOMÉP" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.; cégjegyzékszám: 03-09-101000) (a továbbiakban: Megbízó) között várhatóan 2021. év augusztus hó 27. napján megkötésre kerülő KIVITELEZÉSI szerződés jön létre TOP-7.1.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 azonosító számú pályázat keretében „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása” tárgyában (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés rendelkezései szerint, a Megbízót terhelő szerződéses kötelezettségek biztosítására 2.752.723,-Ft (azaz Kettőmillió-hétszázötvenkettőezer-hétszázhuszonhárom Forint) összegű teljesítési garancia nyújtása szükséges, amely összeg a Szerződésben megjelölt vállalkozói díj 5,0 %-a.

2. Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-041037) (a továbbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, a fenti garancia számra hivatkozó, a Bank alábbi 5. pontban megjelölt címére beérkező, magyar nyelvű írásbeli felszólítására, amelyben kijelentik, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 5 (öt) banki munkanapon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott kifogás vagy vita ellenére fizetést teljesítünk az Önök javára legfeljebb 2.752.723,-Ft, (azaz Kettőmillió-hétszázötvenkettőezer-hétszázhuszonhárom Forint) összeghatárig, amely összeget csökkentenek az általunk jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján teljesített kifizetések.
3. Az Igénybejelentés - az aláírás hitelesítése céljából - az Önök bankján keresztül nyújtandó be hozzánk akként, hogy ezen bank autentikus SWIFT-értesítéssel igazolja a Bank felé, hogy az azo(ko)n szereplő aláírások kötelező érvényűek Önökre nézve.
4. Jelen garanciavállaló nyilatkozat azon a napon lép hatályba, amikor a Megbízó vagy a Kedvezményezett az 1. pontban hivatkozott Szerződés valamennyi szerződő fél által aláírt példányát a Bank részére bemutatja. A hatályba lépés időpontjáról írásban értesítjük Önöket.
- A jelen garanciavállaló nyilatkozat 2022. év április hó 30. napján veszíti hatályát, a Bank hivatalos üzletzárásának időpontjában. Ezen időpontot túl beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesít. Jelen garanciavállaló nyilatkozat a lejáratot megelőzően abban az esetben veszíti hatályát, amennyiben Önök egy szabályszerűen aláírt és a fenti 3. pont szerint igazolt (hitelesített) eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, melyben a Bankot a jelen garanciavállaló nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
5. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem a Bank címére (Budapest Bank Zrt.; „Okmányos műveletek”; 1138 Budapest, Váci út 193.) érkező Igénybejelentést nem fogadja el.
6. A Bank Igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az Igénybejelentésben megjelölt bankszámlára.
7. A jelen garanciavállaló nyilatkozat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem engedményezhető és át nem ruházható.
8. A jelen garanciavállaló nyilatkozat alapján keletkező valamennyi jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó.
9. A jelen garanciavállaló nyilatkozat kizárólag a Bank által őrzött eredeti példányú garancianyilatkozatról készített, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy bélyegzőt és az eredeti példánnyal való egyezőséget igazoló tanúsítványt tartalmazó elektronikus másolat példányban került kibocsátásra.
10. A jelen garanciavállaló nyilatkozat magyar nyelven készült.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év augusztus hó 26. napján.

Budapest Bank Zrt.

Aláírás:
Név: Pájer Gábor
Beosztás: hitellellenőr

Aláírás:
Név: Gombkötő Nóra Klára
Beosztás: hitellellenőr

