

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
TOP Plusz 2.1.1-21 projektelőkészítési, tervezési, egyéb szakértői feladatok ellátása tárgyában

Amely létrejött egyrészről

Lajosmizse Város Önkormányzata

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724616
Adószám: 15724612-2-03
Aláírásra jogosult képviselője: **Basky András** polgármester, a továbbiakban **MEGBÍZÓ**

másrészről a

Panel Solar Pályázat Kezelői Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lubló u. 28.
Iroda/postacím: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 8.
Cégjegyzékszám: 07-09-031075
Adószám: 12465334-2-07
Bankszámlaszám: 10201006-50101656-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: **Tóth Attila** ügyvezető, a továbbiakban **MEGBÍZOTT**

továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Megbízó pályázatot kívánt benyújtani a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága kezelésében álló TOP Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás tárgyában. A pályázat benyújtása megtörtént, a pályázat **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034** kódot kapott. Felek rögzítik, hogy Megbízó beszerzési eljárást folytatott le a tárgyi pályázat benyújtása előtt, Projekt előkészítés, azon belül Tervezési és Egyéb mérnöki szakértői feladatok ellátására. A beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot Megbízott tette.

Megbízó ajánlati nettó ára, a Projekt előkészítés, azon belül Tervezési, és Egyéb mérnöki szakértői feladatok ellátására, összességében **7.100.000,- Ft + ÁFA**, azaz **hétmillió-egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó**, melynek megfelelően Felek között a megbízási szerződés megkötésre került **2022. 02. 09.** napján.

A TOP Plusz 2.1.1-21 pályázat kidolgozása során az előzőekben ismertetett három projekt elemre (Projekt előkészítés, Tervezés, Egyéb mérnöki szakértői szolgáltatások), a maximálisan elszámolható nettó összeg **5.698.043,- Ft + ÁFA**, azaz **ötmillió-hatszázkilencvennyolcezer-nyolcvenhárom forint plusz általános forgalmi adó**.

A pályázat benyújtása során a Projekt előkészítés, Tervezési és Egyéb mérnöki szakértői feladatok a fent ismertetett összesen végelegesedtek, **csökkentek**, erre tekintettel Felek, Megbízó kezdeményezésére az alábbiak szerint módosítják a **2022. 02. 09.** napján megkötött megbízási szerződést.

Módosított szerződéses feltételek:

8. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése

- 8.1. Megbízó által Megbízott részére a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért Megbízó megbízási díjat (a továbbiakban: „Díj”) fizet.

Posz

- 8.2. Jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke **5.698.043,- Ft + ÁFA**, azaz **ötmillió-hatszázkilencvennyolcezer-negyvenhárom forint plusz általános forgalmi adó**. A fenti összeg tartalmazza a Projekt előkészítési feladatok költségeit **1.468.669,- Ft + ÁFA**, azaz **egymillió-négyszázhatvannyolcezer-hatszázhatvankilenc forint plusz általános forgalmi adó** összegben, valamint a Tervezési feladatok költségeit, **3.796.565,- Ft + ÁFA**, azaz **hárommillió-hétszázkilencvenhatezer-ötszázhatvanöt forint plusz általános forgalmi adó** összegben, és az Egyéb Mérnöki Szakértői költségeit, **432.809,- Ft + ÁFA**, azaz **négyszázharminckétezer-nyolcszázkilenc forint plusz általános forgalmi adó** összegben. Megbízott az alábbi ütemezéssel és összegben jogosult a díjra:

1. részszámla:

2.106.094,- Ft + ÁFA, azaz **kétmillió-egyszázhatvatezer-kilencvennégy forint plusz általános forgalmi adó**, a pályázat benyújtását követően;

Az első részteljesítés időpontjának a Megbízó és a Megbízott a projekt a pályázat benyújtásáról szóló EPTK felületen történő visszaigazolás megjelenését tekintik, melyet Megbízó által kiállított teljesítési igazolással igazolnak.

2. részszámla:

1.579.570,- Ft + ÁFA, azaz **egymillió-ötszázhetvenkilencezer-ötszázhetven forint plusz általános forgalmi adó**, a projekt támogatói döntését követően;

Felek a második részteljesítés időpontjának a projekt támogatói döntésének EPTK felületen történő megjelenését tekintik, mellyel egyidejűleg Megbízó részteljesítését igazoltnak fogadják el.

3. részszámla:

1.579.570,- Ft + ÁFA, azaz **ötmillió-hatszázkilencvennyolcezer-negyvenhárom forint plusz általános forgalmi adó**, a kivitelező kiválasztásához szükséges eljárás műszaki dokumentációjának átadását követően;

Felek a harmadik részteljesítés időpontjának a Megbízó és a Megbízott a kivitelező kiválasztásához szükséges eljárás műszaki dokumentációjának elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, melyet a Megbízó által kiállított teljesítési igazolással igazolnak.

Végyszámla:

432.809,- Ft + ÁFA, azaz **négyszázharminckétezer-nyolcszázkilenc forint plusz általános forgalmi adó**, a projektzáráshoz szükséges szakmai dokumentumok átadását követően (megvalósult állapotra vonatkozó hitelesített energetikai tanúsítvány, rehabilitációs környezettervező szakmérnök általi szakmai nyilatkozat, amennyiben szükséges), melyet Megbízó által kiállított teljesítési igazolással igazolnak.

A végteljesítés időpontjának a Megbízó és a Megbízott a projektzáráshoz szükséges szakmai dokumentumok átadást tekintik.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem részesül támogatásban, úgy a Megbízott kizárólag az 1. részszámlához meghatározott összegre jogosult.

- 8.3. Megbízott számláit Megbízó felé 1 példányban nyújtja be, amely számla ki kell, hogy elégítse a hatályos magyar pénzügyi rendelkezések formai és tartalmi követelményeit.
- 8.4. Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30 napos fizetési határidővel banki átutalással megfizetni.
- 8.5. A számlák kifizetésének módja a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet az irányadó.
- 8.6. Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében rögzített késedelmi kamatot megfizetni.

Indokolás:


Megbízó írásban kezdeményezte a szerződésmódosítást, mellyel Felek kölcsönösen egyetértenek, mivel az elszámolható költségeken felüli forrással Megbízó nem fog rendelkezni, ezzel veszélyeztetve a teljes projekt megvalósulását. Felek közös akarattal úgy döntöttek, hogy a szerződés „8. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése” pontját fentiek szerint módosítják.

A felek megállapodnak, hogy a megbízási szerződés többi pontját változatlan tartalommal hatályában fenntartják.

Jelen szerződésmódosítás egymással mindenben szó szerint megegyező 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből Megbízottat 1 (egy), Megbízót pedig 2 (kettő) eredeti példány illet.

Jelen szerződést a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Lajosmizse, 2022. 03. 01.




MEGBÍZÓ
BASKY ANDRÁS
LAJOSMIZSE VÁROS
POLGÁRMESTER




MEGBÍZOTT
TÓTH ATTILA
PANEL SOLAR KFT.
ÜGYVEZETŐ

Pénzügyileg ellenjegyzem 2022. március 1. napján:
Farkasné Óze Angéla Pénzügyi Irodavezető

Jogilag ellenőrizte 2022. március 1. napján:
dr. Balogh László jegyző

Műszaki-szakmailag ellenőrizte 2022. március 1. napján:
Szilágyi Ödön Önkormányzati Irodavezető

