

MŰSZAKI ELLENŐRI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Mely az

egyrészt – **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete** címe: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. adószáma: 15337977-2-03, képviseli: Tengőlics Judit – mint Megbízó,

másrészt – **VITATEL PLUSZ Bt**, címe: 1172 Budapest, Dormánd u. 6/b., adószáma: 28852793-3-42 képviseli: Virókné Benkő Tünde cégképviselőre jogosult beltag – mint Megbízott, között 2014.08.01-jén létrejött megbízási szerződést érinti.

Tárgy: A „KEOP-2014-4.10.0/N pályázat” keretein belül a Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen című pályázathoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.

1. Előzmények:

Felek egymással 2014. augusztus 1-jén Megbízási szerződés kötöttek a KEOP-2014-4.10.0/N jelű, **Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen** című pályázathoz kapcsolódó fejlesztés műszaki ellenőri tevékenység ellátására.

Mivel a tervezettől eltérő időben valósult meg a fejlesztés, így a Megbízási szerződés 3., valamint 4. pontban foglaltak aktualizálása szükséges.

2. Módosítással érintett rendelkezések:

3. Mivel a Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen című beruházás nem építési engedély köteles, így a fejlesztésről építési napló nem kerül vezetésre.

4. Az elvégzett munka sikeres átadás-átvételét követően, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenjegyzését követően, de legkésőbb 2015.08.31-ig kiállított egyösszegű számla 15 napon belüli átutalással.

Felek a díj meghatározásánál figyelembe vették Megbízott által a jelen szerződésben foglalt feladatainak teljesítéséhez szükséges összes felmerülő költséget.

A Megbízási szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.


Szerződő felek ezen Megbízási szerződés 1. sz. módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott napon jóváhagyólag aláírták.

Lajosmizse, 2015. május 18.


Megbízó



VITATEL PLUSZ BT.
1172 Bp., Dormánd u. 6/B.
Adószám: 28852793-3-42


Megbízott