

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítás

**„Lajosmizse települési szilárd
hulladéklerakó rekultivációja”**

Azonosító szám:

DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005



Azonosító szám: **DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005**

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **DARFŰ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kiss Imre önállóan; Dr. Bene Zita önállóan

Azonosító szám (Cégjegyzékszám): 06-09-013906

Adószám: 18461376-2-06

másrészről

Lajosmizse Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **6050 Lajosmizse, Városház tér 1.**

Székhely: **6050 Lajosmizse, Városház tér 1.**

Adószám: **15337960-2-03**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10402599-50505754-55571271**

Aláírásra jogosult képviselője: **Basky András**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

A Szerződő Felek **2011. február 04-én** a „**Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja**” című projektre DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek (továbbiakban Támogatási Szerződés).

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.1. A projekt kezdetete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011.04.01.

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.12.31.

A módosított szöveg:

3.1. A projekt kezdetete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012.01.30.

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.12.31.

Jelen szerződésmódosítással a projekt 1., 4., 9., 10., 11. sz. mellékletei jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező 1., 4., 9., 10., 11. sz. mellékletekre változnak.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. sz. (A Projekt elszámolható költségei), 4. sz. (A Projekt számszerűsíthető eredményei), 9. sz. (Közbiztosítási terv), 10. sz. (A Projekt tevékenységeinek ütemezése) és 11. sz. (Projekt kifizetési ütemezése) mellékletek.

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

Jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyet a Szerződő Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és abból a kedvezményezett 1 db eredeti példányt átvett. A jelen Szerződéshez csatolt 5 db melléklet a szerződésmódosítás elválaszthatatlan része.


Kedvezményezett
P.H.
Kelt 2011 év 08 hónap napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt 2011 év 08 hónap napján.

Jogi szempontok alapján ellenőrizte:

Dr. Forró Zoltán

Szakmai szempontok alapján ellenőrizte:

Mészáros Renáta
Mészáros Renáta

Projekt elszámolható költségei

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	Projektmenedzsment költségek	Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek			A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételeének költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei	Utófinanszírozású projektek elemek re igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint		
	Projektelelem költsége	Projektelelem költsége	Projektelelem költsége	Projektelelem nettó költsége	Fordított áfa összege	Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	Projektelelem költsége	Projektelelem költsége			Terv (Ft)	Terv (Ft)		
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)			Terv (Ft)	Terv (Ft)		
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)						X								
Előlegigénylés (X-szel jelölve)	X		X				X	X						
Felmerülő költségek														
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2010. év I. félév	3 112 500	0	0	0	0	0	0	0	3 112 500	0	3 112 500			
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 500		
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012. év I. félév	1 578 750	0	744 762	0	0	53 937 250	1 000 000	0	3 323 512	0	57 260 762			
2012. év II. félév	0	0	1 594 762	0	0	53 937 250	1 000 000	1 050 000	3 644 762	0	57 582 012	114 842 774		
2013. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2013. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen	4 691 250	0	2 339 524	0	0	107 874 500	2 000 000	1 050 000	10 080 774	0	117 955 274	117 955 274		
Támogatás	Támogatás mértéke (%)													
	84,777896%	84,777896%	84,777896%	84,777896%	84,777896%	84,777896%	84,777896%	84,777896%	Utófinanszírozású projektek elemek re igényelhető előleggel érintett költségtípusok ra jutó támogatás összesen	Fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Utófinanszírozású projektek elemek re igényelhető előleg mértéke	Fordított ÁFA előleg mértéke
													35%	
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. év I. félév	2 638 712	0	0	0	0	0	0	0	2 638 712	0	2 638 712		923 549	0
2010. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638 712	0	0
2011. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012. év I. félév	1 338 431	0	631 394	0	0	45 726 866	847 779	0	2 817 604	0	48 544 469		986 161	0
2012. év II. félév	0	0	1 352 006	0	0	45 726 866	847 779	890 168	3 089 953	0	48 816 818	97 361 288	1 081 483	0
2013. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 977 143	0	1 983 399	0	0	91 453 731	1 695 558	890 168	8 546 268	0	100 000 000	100 000 000	2 991 193	0

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
Pályázó neve	Lajosmizse Város Önkormányzata
Projekt összköltsége	117 955 274
Projekt támogatás tartalma	100 000 000
Támogatási intenzitás	84,777896%



[Handwritten signature]
Pályázó hivatalos
képviselőjének aláírása

Dátum: *Lajosmizse, 2011.08.02.*

Mei



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638

nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



4. sz. melléklet

A Projekt számszerűsíthető eredményei

Pályázati azonosító:

DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
2012. év január hónap 30. nap
2012. év december hónap 31. nap

Projekt megvalósítás kezdésének tervezett időpontja:

Projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (fenntartási időszak kezdete):

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Kulcs-indikátor (I/N)	Mértékegység (db, fő, %)	Bázis-érték	Megvalósítási időszak (célérték)			Fenntartási időszak (célérték)
				Megvalósítási időszak (célérték)			
				1. év (2010)	2. év (2011)	3. év (2012)	
Output indikátor							
Rekultivált hulladéklerakók száma	I	db	0	-	-	1	1
Eredményindikátor							
A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett lakosok száma	N	fő	0	-	-	11665	11665

¹ Kérjük, minden cellát töltsön ki!

Kérjük, a megvalósítási, valamint fenntartási időszak esetében **kumulált** értékeket alkalmazzon.

Kelt: Lajosmizse, 2011. augusztus 2.

A fénymásolat az eredetivel megegyezik.

..... év hó nap

.....

Lajosmizse Város Önkormányzata
Pályázó cégszerű aláírása



DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Tel.: 62/561-920; Fax: 62/561-921

Internet: www.darf.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu

9. sz. melléklet

Projekt szintű közbeszerzési terv

Pályázati azonosítószám: DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, megrendelés, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatár elérése, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja:	Szerződéskötés tervezett időpontja
Lajosmizse Város Önkormányzata	Hulladék-lerakók reaktivációja Lajosmizsén	Építési beruházás	86.299.600	Közösségi értékhatár alatti, nemzeti értékhatár feletti Indoklás: a becsült értékre való tekintettel, egybeszámítás szabályait figyelembe véve.	Kbt. 14. cím szerinti eljárás Keret-megállapodásos eljárás	2011.11.02.	Összességében legelőnyösebb ajánlat	2011.12.30.	2012.01.20	2012.01.30

* Indoklás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerül-e)

3085

1161

A Projekt tevékenységeinek ütemezése

Pályázati azonosító: DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005

Sorszám	Tevékenység megnevezése	Kezdés	Befejezés
1	Projekt előkészítés	2010. I. negyedév	2012. I. negyedév
2	Projektmenedzsment	2011. I. negyedév	2012. IV. negyedév
3	A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevétele	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév
4	A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások	2012. I. negyedév	2012. IV. negyedév
5	Építés, átalakítás, bővítés, felújítás	2012. I. negyedév	2012. III. negyedév

kelt: Lajosmizse, 2011.08.02.
ph

Balogh István
pályázó cégszerű aláírása




Lajosmizse Város Önkormányzata
Kedvezményezett neve
P.H.

Dátum:

A Projekt kifizetési ütemezése											
Tervezett elszámolás(Ft)											
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti meghontása ⁵		Tervezett előlegelszámolás ⁶		Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen (tényleges kifizetés)
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege ³	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	
2006	összes	0	0								
2007	összes	0	0								
2008	összes	0	0								
2009	összes	0	0								
2010	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	3 112 500	2 638 712	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	I. negyedév	1 951 131	1 654 128	2 991 193	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	55 309 631	46 890 341	0	0	51 077 949	53 937 250	6 311 885	2 991 193	0	48 086 756
	III. negyedév	55 309 631	46 890 341	0	0	46 890 342	53 937 250	1 372 381	0	0	46 890 342
	IV. negyedév	2 272 381	1 926 477	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	I. negyedév	0	0	0	0	2 031 709	0	2 396 508	0	0	2 031 709
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		117 955 274	100 000 000	2 991 193	0	100 000 000	107 874 500	10 080 774	2 991 193	0	97 008 807

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
Pályázó neve	Lajosmizse Város Önkormányzata
Projekt össz költsége	117 955 274
Projekt támogatás tartalma	100 000 000
Támogatási intenzitás	84,777896%



Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

Dátum: LAJOSMIZSE, 2011.08.02.

P.H.

461

		Tervezett elszámolás(Ft)										Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése												
		Az elszámolható költségek felmerülése (teljesítés) szerinti bontása										finanszírozási típusonk szerinti bontásba				finanszírozási módok szerinti bontásba				Tervezett előlegelezszámolás				
év	hónap	Féléves Összesítő	Előkészítési költségek		Megvalósítási költségek						Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege (utófinanszírozású projektelemek támogatás tartalmának 35%-a)	Igényelendő fordított ÁFA előleg összege (fordított ÁFA támogatás tartalma)	Kifizetési kérelemben elszámolni kívánt támogatás tartalom kifizetési kérelemnkénti bontásba	Kifizetési kérelemben elszámolni kívánt összköltség kifizetési kérelemnkénti bontásba	Kifizetési igénylésben szállított finanszírozási mód alá eső számlák támogatás tartalma	Kifizetési igénylésben szállító finanszírozási mód alá eső számlák projekt terhére elszámolni kívánt összege	Kifizetési igénylésben utófinanszírozási mód alá eső számlák támogatás tartalma	Kifizetési igénylésben utófinanszírozási mód alá eső számlák projekt terhére elszámolni kívánt összege	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított ÁFA előleg elszámolás		
			Projekt előkészítés költségei	Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	Projektmenedzsment költségek	Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek		A projekt beruházásának megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételeinek költségei	A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei															
						Fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség				Fordított áfa összege													Nem fordított ÁFA-val érintett elszámolható építési költség	
						Projektelem költsége	Projektelem költsége																	Projektelem költsége
			Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)														
		A projekttelemmre kívánt e előleget igényelni	Igen		Igen			Nem	Igen	Igen														
		Szállító-, utó- vagy vegyes finanszírozás	utófinanszírozás		utófinanszírozás			szállító	utófinanszírozás	utófinanszírozás														
2006	II. félév	-									-	0												
2007	I. félév	-									-	0												
	II. félév	-									-	0												
2008	I. félév	-									-	0												
	II. félév	-									-	0												
2009	I. félév	-									-	0												
	II. félév	-									-	0												
2010	Január	3 112 500									-	0												
	február										-	0												
	március											-	0											
	április		3 112 500								3 112 500	2 638 712												
	május										-	0												
	június										-	0												
	július										-	0												
	augusztus									-	0													
	szeptember									-	0													
	október									-	0													
	november									-	0													
	december									-	0													
2011	Január										-	0												
	február										-	0												
	március										-	0												
	április										-	0												
	május										-	0												
	június										-	0												
	július										-	0												
	augusztus										-	0												
	szeptember										-	0												
	október										-	0												
	november										-	0												
	december										-	0												
2012	Január	57 260 762	1 570 750		124 127						1 702 877	1 443 663												
	február				124 127						124 127	105 232		2 991 193										
	március				124 127						124 127	105 232												
	április				124 127						124 127	105 232												
	május				124 127			53 937 250	1 000 000		55 061 377	46 679 877												
	június				124 127						124 127	105 232				51 077 949	60 249 135	45 726 866	53 937 250	5 351 083	6 311 885	2 991 193		
	július				124 127						124 127	105 232												
	augusztus				124 127			53 937 250	1 000 000		55 061 377	46 679 877												
	szeptember				124 127						124 127	105 232				46 890 342	55 309 631	45 726 866	53 937 250	1 163 476	1 372 381			
	október				124 127						124 127	105 232												
	november				124 127					500 000	624 127	529 122												
	december				974 127					550 000	1 524 127	1 292 123												
2013	Január										-	0				2 031 709	2 396 508			2 031 709	2 396 508			
	február										-	0												
	március										-	0												
	április										-	0												
	május										-	0												
	június										-	0												
	július										-	0												
	augusztus										-	0												
	szeptember										-	0												
	október										-	0												
	november										-	0												
	december										-	0												
Összesen:		117 955 274	4 691 250	0	2 339 524	0	0	107 874 900	2 000 000	1 050 000	117 955 274	100 000 000	2 991 193	0	100 000 000	117 955 274	91 453 732	107 874 500	8 546 268	10 080 774	2 991 193	0		

Pályázati azonosító	DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005
Pályázó neve	Lajosmizse Város Önkormányzata
Projekt összköltsége	117 955 274
Projekt támogatás tartalma	100 000 000
Támogatási intenzitás	84,777896%

Boros

Pályázó hivatalos
képviseletének aláírása

Dátum
Lajosmizse, 2010.09.02

461